
令和元年台風 19 号災害への災害協定に 

もとづく 20 日間の会員企業の活動状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

○活動日数    10月 12日～31日の期間（20日間） 

○作業人員（延べ）   8,492名 

 ○出動重機 バックホウ(延べ)    1,407台 

       ホイールローダー(延べ)   203台 

       ダンプトラック      1,893台 

       ユニック車等       399台 

       その他建設資材多数 

 ○対応内容  緊急排水、道路啓開、土砂撤去、施設の応急復旧、パトロール等 

        ※別紙…主な対応内容のとおり 

令和元年１２月１７日 

  一般社団法人 宮城県建設業協会 
 

【問合先】 

一般社団法人 宮城県建設業協会 

専務理事兼事務局長 西村 博英（にしむらひろひで） 

住所：仙台市青葉区支倉町２番４８号 

電話：０２２－２６２－２２１１ 

FAX：０２２－２６３－７０５９ 

Mail：jigyo@miyakenkyo.or.jp 

 

 

令和元年台風 19 号により、宮城県内でも多くの地域において堤

防決壊・越流による浸水被害や土砂崩壊等による被害が発生し、宮

城県の指定地方公共機関に位置付けられる当協会として、各機関と

の災害協定に基づき、12 日よりパトロール作業から応急対応と、

台風 19 号関連の様々な災害対応に努めてきたところであります。 

12 月 12日に R349応急復旧が完了致しましたが、この度、初動

20 日間の会員企業における活動状況についてとりまとめました。 

mailto:jigyo@miyakenkyo.or.jp


令和元年台風19号による20日間の主な活動
東北地方整備局との協定に基づく主な要請対応

【鳴瀬川水系】
吉田川左岸20.9㎞（堤防崩れ）L=約100ｍ 【着手】10/13 12:00～【完了】10/27 17:00 （24時間施工）
吉田川左岸14.8㎞（堤防法崩れ）L=約40ｍ【着手】10/14 22:00～【完了】10/28 22:00
鳴瀬川右岸38.4㎞（堤防法崩れ）L=約32ｍ【着手】10/14 22:00～【完了】10/24 18:00
鳴瀬川右岸38.1㎞（堤防法崩れ）L=約40ｍ【着手】10/14 22:00～【完了】10/24 18:00
鳴瀬川左岸8.4㎞（堤防法崩れ）Ｌ=約279m【着手】10/18 20:00～【完了】10/31 17:00

【阿武隈川水系 宮城県管理河川 丸森町内 直轄権限代行】
堤防決壊箇所等の応急復旧 18箇所
内 川：愛宕田地先(3箇所)、七反町地先、中平北地先(2箇所)、羽入前地先、大目地先
新 川：愛宕田地先、土橋地先(2箇所)、飯塚地先
五福谷川：上地地先、畑中地先、上林西地先

【着手】10/23 18:00～【完了】11/5 23:00 （24時間施工）

【阿武隈川水系 砂防関連緊急事業】
二次災害防止緊急対策として床固工、強靱ワイヤーネット工等

【着手】10/29 ～ 現在施工中

【国道349号丸森町約14㎞ 直轄権限代行】
道路啓開作業 【着手】10/14～【完了】10/31 応急復旧作業【完了】12/12
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令和元年台風19号による20日間の主な活動

宮城県との協定に基づく主な要請対応

○主な内容：パトロール作業、河川、道路等の被災箇所における応急対策、排水作業、資材調達等
【出先事務所の対応は県内9支部で対応】
仙台土木事務所管内･･･仙台建設業協会、名亘支部、塩釜支部
大河原土木事務所管内･･･仙南支部
北部土木事務所管内･･･大崎支部
北部土木事務所栗原地域事務所管内･･･栗原支部
東部土木事務所管内･･･石巻支部
東部土木事務所登米地域事務所管内･･･登米支部
気仙沼土木事務所･･･気仙沼支部

【宮城県本庁の対応は協会本部で対応】
土木部、農政部以外の部局は直接本部に土木部事業管理課を通じての要請

宮城県建設業協会本部に10月12日18時30分に災害対策本部を設置
各支部においても担当幹部が参集し適宜設置し対応にあたる。



丸森町啓開ルート調査(10/15)

丸森町ポンプ車排水作業 三本木スマートI方面入口土砂撤去(10/12深夜) 白石市Ｒ4号土砂撤去(10/13)

丸森町R349道路啓開作業 (10/16)

津山町石貝川堤防緊急応急 (10/14･15)
迫町揚水機場排水作業 (10/14)

仙台市冠水規制(10/12)

吉田川堤防決壊対応(10/13)

令和元年台風19号による20日間の主な活動(1)

大和町小西川決壊対応 (10/13)



災害ゴミ集積作業(10/16)直轄代行堤防応急復旧(10/28)

仙台市泉区将監法面応急(10/18)

直轄代行3河川打合せ(10/23)

丸森霊山線応急復旧 (10/28)

津山町北沢川仮復旧 (10/21)

気仙沼地区河川洗掘対応(10/12)

丸森霊山線作業状況(10/23･24)

令和元年台風19号による20日間の主な活動(2)

個人宅地内土砂撤去作業(10/17)国道稲わら撤去作業
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